



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013

OIOSDRU

UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA”
de IAȘI

Investește în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Program Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție 1.5 „Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării”

Titlul proiectului: „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/133652

Beneficiar: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași

GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI pentru perioada 1-31 iulie 2015

Nr. crt.	Denumire activitate conform secțiunii „graficul activităților proiectului” din cererea de finanțare	Denumire activitate/subactivitate relevantă inclusă în activitatea menționată în coloana A	Perioada de implementare	Intervalul orar	Numărul de persoane din grupul țintă participante (prezente) la activitate	Locația (adresa) unde se desfășoară activitatea	Entitatea care răspunde de desfășurarea activității	Observații
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	9.2 Avizarea rapoartelor de cercetare ale bursierilor. Dacă un raport intermediar primește aviz negativ, bursierul va avea un termen (de 1-3 luni) pentru a rezolva problemele semnalate.	Monitorizarea și evaluarea gradului de realizare a indicatorilor de performanță de către membrii grupului-țintă. În această perioadă, managerul de proiect, asistent managerul, ETL și responsabilul monitorizare vor analiza periodic stadiul îndeplinirii indicatorilor.	07.07. 2015	14-20	-	Cam. 351 corp A	Facultatea de Litere	Participa manager proiect, asistent manager, experti pe termen lung si experti pe termen scurt
3	A.5. Furnizarea sprijinului financiar și logistic	A5. Furnizarea sprijinului financiar și logistic beneficiarilor din grupul-tinta și desfășurarea	10, 14, 17.07.	10-16	-	Cam 351 Corp A	Facultatea de Litere	Participa manager proiect, asistent manager, experti pe termen lung si experti pe termen



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALEUNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA”
de IAȘI

	beneficiarilor din grupul-tintă și desfășurarea activităților de cercetare.	activităților de cercetare. Se vor verifica rapoartele lunare depuse de beneficiarii din grupul-tintă. Se vor plăti bursele. Se vor efectua deplasări la conferințe.	2015					scurt
4	A1. Managementul proiectului și monitorizare internă	Managementul proiectului și monitorizare internă -Se vor elabora rapoartele lunare de activitate. -Se va transmite o solicitare de încheiere a unui Act Adițional în vederea realocării bugetului și prelungirii perioadei de implementare a proiectului Se vor urmări achizițiile necesare grupului țintă.	14, 16, 21.07 2015	14-16		Cam 351 Corp A	Facultatea de Litere	Participa manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, experți pe termen lung și experți pe termen scurt
5	9.2 Avizarea rapoartelor de cercetare ale bursierilor. Dacă un raport intermediar primește aviz negativ, bursierul va avea un termen (de 1-3 luni) pentru a rezolva problemele semnalate.	Evaluează rezultatele științifice și verifică rezultatele raportate de membrii grupului țintă pentru fiecare etapă de execuție; Raportare la 6 luni - perioada ianuarie 2015 - iunie 2015 doctoranzi	08.07. 2015	12-20	25 bursieri doctoranzi	UPM – Str. N. Iorga, nr. 1, Tîrgu-Mureș, sala R 21	Facultatea de Științe și Litere	Locația se află în Corp clădire R Prof.univ.dr. I. Boldea Prof.univ.dr. Al. Cistelean Prof.univ.dr. D. Ștefănescu Lector univ.dr. Alex Cistelean Lector univ.dr. M.L. Rus
6	9.2 Avizarea rapoartelor de cercetare ale bursierilor. Dacă un raport intermediar primește aviz negativ, bursierul va avea un termen (de	Evaluează rezultatele științifice și verifică rezultatele raportate de membrii grupului țintă pentru fiecare etapă de execuție; Raportare la 6 luni - perioada ianuarie 2015 - iunie 2015 postdoctoranzi	09.07. 2015	12-20	20 bursieri postdoctoranzi	UPM – Str. N. Iorga, nr. 1, Tîrgu-Mureș, sala R 21	Facultatea de Științe și Litere	Locația se află în Corp clădire R Prof.univ.dr. I. Boldea Prof.univ.dr. C. Enăchescu Prof.univ.dr. C. Sigmirean Prof.univ.dr. P. Blaga Prof.univ.dr. T. Dănescu Prof.univ.dr. N. Chirilă



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALEUNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IZAN-CUZA”
de IAȘI

	1-3 luni) pentru a rezolva problemele semnalate.							
7	9.2 Avizarea rapoartelor de cercetare ale bursierilor. Dacă un raport intermediar primește aviz negativ, bursierul va avea un termen (de 1-3 luni) pentru a rezolva problemele semnalate.	Evaluează rezultatele științifice și verifică rezultatele raportate de membrii grupului țintă pentru fiecare etapă de execuție;	20.07. 2015	12-20	6 bursieri postdoctoranzi 25 bursieri doctoranzi	UPM – Str. N. Iorga, nr. 1, Tîrgu-Mureș, sala R 04	Facultatea de Științe și Litere	Locatia se află în Corp clădire R Prof.univ.dr. I. Boldea
8	9.2 Avizarea rapoartelor de cercetare ale bursierilor. Dacă un raport intermediar primește aviz negativ, bursierul va avea un termen (de 1-3 luni) pentru a rezolva problemele semnalate.	Evaluează rezultatele științifice și verifică rezultatele raportate de membrii grupului țintă pentru fiecare etapă de execuție;	22.07. 2015	12-14	4 bursieri postdoctoranzi	UPM – Str. N. Iorga, nr. 1, Tîrgu-Mureș, sala R 21	Facultatea de Științe și Litere	Locatia se află în Corp clădire R Prof.univ.dr. C. Enăchescu
9	9.2 Avizarea rapoartelor de cercetare ale bursierilor. Dacă un raport intermediar primește aviz negativ, bursierul va avea un termen (de 1-3 luni) pentru a rezolva problemele semnalate.	Evaluează rezultatele științifice și verifică rezultatele raportate de membrii grupului țintă pentru fiecare etapă de execuție;	24.07. 2015	10-12	6 bursieri postdoctoranzi	UPM – Str. N. Iorga, nr. 1, Tîrgu-Mureș, sala R 06	Facultatea de Științe și Litere	Locatia se află în Corp clădire R Prof.univ.dr. C. Sigmirean
10	9.2 Avizarea	Evaluează rezultatele științifice	23.07.	17-20	4 bursieri	UPM – Str.	Facultatea de	Locatia se află în Corp clădire A



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALEUNIVERSITATEA
„ALEXANDRU I. CUZA”
de IASI

	rapoartelor de cercetare ale bursierilor. Dacă un raport intermediar primește aviz negativ, bursierul va avea un termen (de 1-3 luni) pentru a rezolva problemele semnalate.	și verifică rezultatele raportate de membrii grupului țintă pentru fiecare etapă de execuție;	2015		postdoctoranzi	N. Iorga, nr. 1, Tîrgu-Mureș, sala A 413	Științe și Litere	Prof.univ.dr. P. Blaga
11	A9. Monitorizarea și evaluarea gradului de realizare a indicatorilor de performanță de către membrii grupului-țintă.	Evaluează rezultatele științifice și verifică rezultatele raportate de membrii grului țintă pentru fiecare etapă de execuție; Evaluarea rapoartelor semestriale.	23.07. 2015	13:00-15:00	Doctoranzi: 8 persoane Postdoctoranzi: 3 persoane	Facultatea de Fizica - Str. Atomistilor, nr. 405, Magurele, Jud. Ilfov, cam 48, et 3	Universitatea din Bucuresti-Facultatea de Fizica	Activitate efectuata de Secretarul stiintific regiunea Bucuresti-Ilfov (Vulpe Silviu) si de Coordonatorul stiintific-Manager Regiunea Bucuresti Ilfov (Emil Barna)
12	A.5. Furnizarea sprijinului financiar și logistic beneficiarilor din grupul-tinta și desfășurarea activităților de cercetare.	A5. Furnizarea sprijinului financiar și logistic beneficiarilor din grupul-tinta și desfășurarea activităților de cercetare. Se vor verifica rapoartele lunare depuse de beneficiarii din grupul-țintă. Se vor plăti bursele. Se vor efectua deplasari la conferințe.	01.07. 2015-31.07. 2015	08:00-20:00	Doctoranzi: 8 persoane Postdoctoranzi: 3 persoane	Facultatea de Fizica - Str. Atomistilor, nr. 405, Magurele, Jud. Ilfov	Universitatea din Bucuresti-Facultatea de Fizica	Activitate efectuata de Secretarul stiintific regiunea Bucuresti-Ilfov (Vulpe Silviu) si de Coordonatorul stiintific-Manager Regiunea Bucuresti Ilfov (Emil Barna) Intervalul orar este definit in functie de programul grupului tinta, al Secretarului stiintific regiunea Bucuresti-Ilfov si al Coordonatorului stiintific-Manager Regiunea Bucuresti Ilfov
13	A1. Managementul proiectului si monitorizare internă	Managementul proiectului și monitorizare internă -Se vor elabora rapoartele lunare de activitate. -Se va transmite o solicitare de	01.07. 2015-31.06. 2015	08:00-20:00		Facultatea de Fizica - Str. Atomistilor, nr. 405,	Universitatea din Bucuresti-Facultatea de Fizica	Activitate efectuata de Coordonatorul stiintific-Manager Regiunea Bucuresti Ilfov (Emil Barna) si de Responsabilul financiar (Adrian Albu)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE



UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA”
de IAȘI

		Încheiere a unui Act Adițional În vederea prelungirii perioadei de implementare a proiectului.				Magurele, Jud. Ilfov		Intervalul orar definit in functie de programul Coordonatorului stiintific-Manager Regiunea Bucuresti Ilfov si al Responsabilului financiar
--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	---

Lider – Universitatea Al.I.Cuza, Iași

Adresă: Blvd. Carol I, nr. 11 – Facultatea de Litere (corp A)

Secretariat proiect: camera 351, etajul III, Corpul A al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, la doamna Rodica ALDEA, secretar proiect (e-mail: catplas@uaic.ro);

Manager proiect: prof.univ.dr. Dorin POPA (e-mail: dpopa@uaic.ro)

Asistent manager: conf.univ.dr. Irina GOSTIN (irinaqostin@yahoo.com)

**Manager proiect,
Prof.univ.dr. Dorin POPA**